POLSKI
tAD

Zatqcznik nr 6 do SWZ
UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......ccceveeeeeenns w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: iiiieiieeiveeeee, REGON: L................, Teprezentowang przez:
przy kontrasygnacie SKarbnika — .........ccciieivnncniinnininnnnnness s snssnenns ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.............................. , NIP: cecieiiiieviieieeeeee, REGONG: L....................... rEpPrezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pod
nazwg ,Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekbw w Baranowie wraz z
modernizacjq istniejacych przepompowni sciekéow" - realizacja w systemie "Zaprojektuj i
Wybudu;j".

2. Zamowienie jest wspotfinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych.

3. Zakres zamowienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej rozbudowy mechaniczno-biologiczne;j
oczyszczalni Sciekdw w Baranowie wraz z modernizacjg istniejacych przepompowni sciekéw, w
tym:

a) sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie ze wskazaniami okres$lonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

b) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego;

c) Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonaweca sporzadzi w wersji papierowej i elektroniczne;j.

2) Wykonanie rozbudowy oczyszczalni $ciekbw w Baranowie na podstawie opracowanej
dokumentacji w nastepujgcym zakresie:

a) Zwiekszenie przepustowosci oczyszczani Sciekdw Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260
m3/d i RLM = 3059

b) Zwiekszenie mozliwosci przyjmowania S$ciekdw dowozonych z szamb i przydomowych
oczyszczalni $ciekdw poprzez:

— rozbudowe punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny s$ciekéw dowozonych
wyposazony w sito/krate do separacji czesci statych zawartych w $ciekach wraz z
instalacjami towarzyszacymi.

— remont Zbiornika $ciekéw dowozonych, wraz z innymi instalacjami towarzyszacymi;

c) Ulepszenie efektywnosci podczyszczania mechanicznego i buforowania sSciekdw surowych

Strona 1z 25
S$G.271.12.2022 - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Baranowie
wraz z modernizacjq istniejgcych przepompowni sciekéw




doptywajgcych do oczyszczalni poprzez:

— demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejgcym budynku umiejscowionym na reaktorze
biologicznym wraz z towarzyszgcymi instalacjami i robotami budowlanymi.

— przebudowe czesci istniejgcego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajacy Sciekéw
dowozonych wraz z towarzyszgcymi instalacjami i robotami budowlanymi;

d) Ulepszenie efektywnosci procesu biologicznego oczyszczania $ciekdw poprzez:

— przebudowe czesci istniejgcego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajacy sciekéw
surowych wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budowlanymi;

— budowe nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami
budowlanymi;,

— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania Sciekéw,

— budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszgcymi instalacjami
budowlanymi;

— budowa studni pomiaru $ciekdw oczyszczonych,

— budowa sieci AKPiA, rurociggéw technologicznych, przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i miedzyobiektowych

e) Poprawe energetyczng oczyszczalni Sciekow poprzez zamontowanie systemu fotowoltaiki na
potrzeby obiektu oczyszczalni.

3) Wykonanie remontu sieciowych przepompowni sciekdw na podstawie opracowanej dokumentacji
w celu zapewnienia poprawy funkcjonowania sieci ttocznej-grawitacyjnej Sciekdw sanitarnych
poprzez:

a) remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowosci Baranéw (6 sztuk
dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym:

b) wymiana szaf sterowniczych;

¢) wymiana skrzynek szaf zasilajgcych;

d) oczyszczenie wewnetrznych powierzchni zbiornikéw wraz z wywozem i zagospodarowaniem
odpadow (osad, piasek, ttuszcze);

e) wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wiekszej wydajnosci;

f) wymiana oprzyrzadowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin ztazowych w
przepompowniach;

g) wymiana ptyt przykrywajacych z wtazami z zamknieciem;

h) montaz wyciggarek;

i) wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy;

j)  wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez Zamawiajgcego wraz z
oznakowaniem; montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ w miejscach gdzie zostanie uzyskana zgoda
wiasciciela dziatki na ktérej znajduje sie pompownia sieciowa. Nalezy zatozy¢ ze ogrodzenia
beda wykonane wszedzie dla 15 sztuk pompowni chyba ze ze wzgledu braku zgody wtasciciela
dziatki nie bedzie to mozliwe.

k) wykonanie placu z kostki brukowe] przy przepompowniach wskazanych przez Zamawiajgcego;

[) dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii

4) obstuge geodezyjng w tym inwentaryzacje geodezyjng,

5) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem przebudowanych obiektéw w uzytkowanie,

6) dokumentacje powykonawcza wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajacego, decyzji pozwolenia
na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane,

7) nadzor autorski projektanta.

4. Zakres prac obejmuje rdwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne prace konieczne
do wykonania zaméwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;
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b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robét;

C) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy, urzadzenie zaplecza budowy;

d) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca jest
wytwdrcg odpaddédw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swojg
odpowiedzialno$é i swoj koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

e) usuwanie wytworzonych odpaddw z miejsc ich powstawania na biezgco.

5. Zamowienie nalezy wykonac¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik
nr 7 do SWZ.

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

UWAGA!!

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wykonania zawartych w PFU robét budowlanych w

zakresie:

Poprawa gospodarki osadami poprzez:
¢ budowe Poletek Kompostowania Osadu z Halag Namiotowg wraz z towarzyszgcymi

instalacjami i robotami budowlanymi,

¢ budowe Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost wraz z towarzyszgcymi
robotami budowlanymi.

to jest obiektow wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w czesci 8. RZECZOWY

ZAKRES ROBOT, pozycja 1.3 (1.3.1i 1.3.2).

7. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane
z realizacjg zamodwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymog nie dotyczy
m.in.: 0sdb kierujgcych budowg, wykonujgcych prace projektowe, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, czy dostawcédw materiatéw budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osdb:

a) Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy
Zamawiajgcemu wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
zawierajgcy zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika

b) W celu weryfikacji Zamawiajgcy moze dokonywac kontroli w tym zadaé: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, dokumentéw
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika do ubezpieczen oraz dokumentéow
potwierdzajgcych odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych osdb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamodwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

8. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany w sposdb uwzgledniajgcy niepetnosprawnosé osdb
posiadajgcych orzeczony stopien niepetnosprawnosci — w przypadku udziatu tych oséb w projekcie —
celem zapewnienia potrzeb o0séb niepetnosprawnych w stopniu réwnym jak pozostatym
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uczestnikom projektu, przy wdrozeniu stosownych minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
22020 r. poz. 1062).

9. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen i
materiatdéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

10. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

11.Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakos$ci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

12. Wykonanie przedmiotu zamodwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

13. Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym.

§ 2 Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmujg, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11ust. 1 niniejszej
umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa
majatkowe do poszczegdinych dokumentacji projektowych (utworéw).

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje wraz z przeniesieniem witasnosci egzemplarzy
dokumentacji projektowej i STWIiOR.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzgdzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWiOR we wtasnym zakresie w
nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:

a) w celach promocyjnych i informacyjnych,

b) jako element wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych;

4) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego;

5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploataciji.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do
twérczych przerdbek utworu.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
lub jego czesci.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie
nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajacego projektantéw
posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 3. Terminy realizacji umowy
1. Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 27 miesigce od dnia podpisania umowy,
t.j. dodnia ................ r.
2. Rozpoczecie robdt ustala sie od dnia przekazania terenu budowy.
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Przez wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kocowego zadania.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezen odbioru koricowego,
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 17 niniejszej umowy.

Rozdziat 11l - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robodt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie z
umowg, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 5. Kierownik budowy, kierownicy roboét

Zostaje ustanowiony kierownik budowy bedacy jednoczesnie kierownikiem robdét w branzy
sanitarnej w osobie: .....ccveiiveiennn posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; uprawnienia budowlane nr
.......................... wydane przez ............. . Ww. osoba jest cztonkiem ..........ceeeees nr
ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zostaje ustanowiony kierownik robdt w branzy elektrycznej w osobie: ............... , posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

uprawnienia budowlane nr ............... Ww. osoba jest cztonkiem ............. Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewidencyjny .............. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

Kierownika budowy i kierownika robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy lub kierownik robdt dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownik robét ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy i kierownik robdt wspétpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.
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6. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt. Zmiana kierownika
moze nastgpié jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane
tylko wodweczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej bedg odpowiadaty
kwalifikacjom osoby zastepowane;j.

7. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 6. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) uzgadnianie przektadanych przez Wykonawce propozycji rozwigzan projektowych w
terminie 7 dni od daty ich ztozenia Zamawiajgcemu,

2) zatwierdzenie na pismie wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej w terminie
7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu,

3) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, co nastgpi po uzyskaniu pozwolenia
na budowe, w terminie 7 dni od daty ztozenia zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét
budowlanych;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odebranie wykonanego w sposdb nalezyty przedmiotu umowy,

6) terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno-sanitarnych na placu
budowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

2) Uzgadnianie z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych w zakresie opracowywane;j
dokumentacji

3) Przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej celem jej ostatecznej
aprobaty. Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4) Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz pozwolenia wodnoprawnego

6) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

7) zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

8) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

9) przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawca poprzez podanie nr
telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

10) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamodwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

11) powiadomienie wszelkich zarzagdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia

Strona 6z 25

S$G.271.12.2022 - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Baranowie
wraz z modernizacjq istniejgcych przepompowni sciekéw




12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli

wystgpi taka konieczno$¢ w czasie wykonywania robdt (potwierdzeniem ww. czynnosci beda

spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcg sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami

potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,

certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.
utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy

i transportujgcych materiaty),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajacy ochrone S$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami wtym hierarchia postepowania z odpadami, tj.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegllnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych uzyskane z rozbidrki i

demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbiérki lub demontazu

nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu badz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg Ilub

dewastacjg,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zaleced wpisanych do dziennika budowy i polecer Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt

ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zgdanie

Inspektoréw nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a

nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci badZz majatku

Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

Strona 7z 25
S$G.271.12.2022 - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Baranowie
wraz z modernizacjq istniejgcych przepompowni sciekéw




25)

26)
27)
28)

29)

zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladdéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robdt fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego
zaproponowane zmiany.

30) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to

31)
32)

33)

34)

35)

prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkdw zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajgcych z Umowy.

zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreSlona w szczegétowym

harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,

ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowic
zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,

obejmujacy catos¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty

podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.

Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona

zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia

przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego

w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednié.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do

dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takie na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany (aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana

harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana

(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5

dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez

Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,

Wykonawca powinien je uwzglednié¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych

od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-

-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robét, ktérych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajacego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na piSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggacych wptynaé na opdznienie wykonania robot.
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2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdét, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatébw i sprzetu) i szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zgdanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robét dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb trzecich.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wihasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora/éw
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.

8. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczyé¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robét.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

§8.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - .....cccoceeevecveeeeccineeennnns , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w
Zakresie ..oovveevceeinieecieeee .

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....cccccovieeieeennn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
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po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwier publicznych.

10.

11.

§ 9. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ogdlna wartos¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 10. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robdét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty, w tym podatek
VAT, niezbedne do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczgcym jej
przedmiotu — cena (naleznos¢) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT
zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujgca w dniu sprzedazy (w dniu powstania obowigzku
podatkowego).
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 11. Wysokos$¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ......ccccccevevcvieriennn. zt brutto

(STOWNIE: et e ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji

przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PEATNOSCI
§ 12. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie miedzy stronami nastepowac bedzie zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy zaptate przez

zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy wyptacana bedzie w dwdch transzach:

a) Pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, ptatna na
podstawie faktury czesciowej wystawionej po podpisaniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wysokos¢ pierwszej transzy nie moze przekroczy¢ 50% fgcznego wynagrodzenia brutto
wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy za wykonanie catego przedmiotu zamédwienia.

b) Druga po zakorniczeniu realizacji inwestycji tj. po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia o ktérym
mowa w § 1 umowy, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia. Ptatnos¢
koncowa bedzie stanowita rdznice pomiedzy wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
przedmiotu zamodwienia a dotychczasowg pfatnoscig czesciowa. Ptatnos¢ ta zostanie dokonana
na podstawie faktury koricowej wystawionej po odbiorze koncowym. W przypadku stwierdzenia
brakéw przy odbiorze koricowym przedmiotu zamdwienia, wykonawca ma prawo do wystawienia
faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez zamawiajgcego ich usuniecia.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajgcego. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dziert obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraC zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢ catkowita robdt, procentowa
ilos¢ wykonanych robét do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robdt na koniec
okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé robot w okresie rozliczeniowym, procentowa ilo$é roboét
pozostatych do wykonania, warto$¢ wykonanych robdét do okresu rozliczeniowego, wartosé
wykonanych robét na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robdét w okresie
rozliczeniowym, wartos¢ robot pozostatg do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwosé ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem

Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, e wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego

dziaftalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 13. Ptatnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych umowa.

Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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4. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

(o]

§ 14. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 15. Odbior robét
1. Wszelkie roboty odbierane s3 przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomié Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 16. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowosé¢ do odbioréw robédt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowos$c¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzadkowad.
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Zamawiajacy przystgpi do odbioru koricowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 17. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robét Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi  zmianami

zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowsq i przepisami prawa,

oSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotdéw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakoriczenia roboét,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robét.

§ 18. Odbior koncowy robét
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru kornicowego.
Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru kofncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robét wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢c do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
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Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakornczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.

§ 19. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru korncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 20. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogdlinych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 21. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowg t;.
KWOLE: weveeereecerraerenes ZE (STOWNIE oottt e e er b ettt b b sabe ebesbeebeeneans ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ........cccceeveevvcecececeenes
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 22. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... 2t W terminie 30 dni po odbiorze koficowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ............ zl, w terminie nie pdZiniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

Rozdziat VIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE

§ 23. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonaweca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......ccccceeeeennee lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczagc od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koicowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
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Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 24. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wifasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 25. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkédw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 26. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia, tj. za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamoéwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokosé zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 27. Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
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dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowg, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony
w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementdéw nie ujetych w uproszczonym
kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zaréwno na podstawie zapisdw niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu
cywilnego, ograniczone bedg do robét niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 28. Zmiany w umowie

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdinien zaleznych od Zamawiajagcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania roboét, ale charakterystycznych dla dane;j
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktérym Wykonawca
nie mégt wykonac prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajacych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktéorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczyé nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgodg
Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robdét budowlanych w inny sposdb niz okreslono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktdre stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajgcego i moze nastgpi¢c w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:
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3)

4)

5)

6)

7)

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedéw
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwolg osiggnac obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego Ilub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy czym

osoby zastepujgce muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamodwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcdw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub

zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczern podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zapfate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie.

2. Zamawiajacy stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

b) Wskaznikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy jest wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkéw ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

c) Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po raz pierwszy po 12 miesigcach od dnia podpisania
umowy. Przyjmuje sie miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy
budynkéw w miesigcu, w ktédrym moze nastgpi¢ waloryzacja w poréwnaniu z tym samym
miesigcem z roku poprzedniego tj. miesigcem podpisania umowy.

d) Kolejna waloryzacja mozliwa jest po uptywie kolejnych 12 miesiecy od poprzedniej. Do kolejnej
waloryzacji wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w
miesigcu, w ktdrym moze nastgpic¢ waloryzacja w poréwnaniu z tym samym miesigcem z roku
poprzedniego.

e) Kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkéw ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wykaze wzrost/spadek cen o co najmniej
4% w stosunku do cen w miesigcu zawarcia umowy, lub odpowiednio w miesigcu poprzedniej
waloryzacji,

f) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang przed datg
ztozenia wniosku.

g) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokosé wskaznika oraz zakres
wynagrodzenia podlegajgcy waloryzacji (wynagrodzenie za niewykonang przed ztozeniem
whniosku czes$¢ przedmiotu umowy).

h) W przypadku wzrostu/spadku wskaznika o ktérym mowa powyzej w pkt e) w sposdb tam
okreslony, waloryzacja bedzie polega¢ na podwyzszeniu/obnizeniu wynagrodzenia za cze$c
przedmiotu umowy pozostatg do wykonania po dniu ztozenia wniosku o wartos$é procentowg
tego wskaznika.

i) taczne wynagrodzenie wykonawcy nie moze na skutek waloryzacji, niezaleznie od ich ilosci,
wzrosngc¢ ani obnizy¢ sie o wiecej niz 5%.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

5. Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest podpisanie sporzgdzonego przez strony
Protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany. Protokdt koniecznosci bedzie zatgcznikiem
do aneksu zmieniajgcego umowe.
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10.

11.

12.

13.

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§29

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i
w celu okresSlonym w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb,
ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:
pracownikéw Urzedu Gminy Baranéw uczestniczacych w realizacji umowy, projektantéw i
inspektoréw nadzoru. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Podmiotowi
przetwarzajgcemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy

Powierzone dane osobowe dotyczg osdb okreslonych w ust. 4: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, numery uprawnied budowlanych,
numery PESEL, numery telefonéw, adresy e-mail.

Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wyfacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkédw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczedstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzany z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg wazne do dnia odwotania,
nie pdzniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtowne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktore podczas wykonywania umowy gtéwnej beda
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepisdw dotyczacych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarédwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajacy zapewnia, ze
kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy
zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajgcy po zakornczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne oswiadczenie, w ktérym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajagcy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajgcym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dofozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
1, gwarantowaty zabezpieczenie tych danych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem oséb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§30
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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