
 

_____________________________________________________________________Strona 1 z 25 

SG.271.12.2022 -  Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie  

wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków 
 

 
 

Załącznik nr 6 do SWZ 
UMOWA (projekt) 

 
Zawarta w dniu ………………...... w Baranowie pomiędzy:  
…………………………, NIP: …………………………., REGON: …………………, reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Skarbnika – …………………………………………………………………,  
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………, NIP: …………..………………, REGON: ……………………. reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod 
nazwą „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z 
modernizacją istniejących przepompowni ścieków" - realizacja w systemie "Zaprojektuj i 
Wybuduj". 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych. 

3.   Zakres zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej rozbudowy mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków, w 
tym: 
a) sporządzenie projektu budowlanego zgodnie ze wskazaniami określonymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; 

b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;  
c) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca sporządzi w wersji papierowej i elektronicznej. 
2) Wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Baranowie na podstawie opracowanej 

dokumentacji w następującym zakresie: 
a) Zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 

m3/d i RLM = 3059 
b) Zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych z szamb i przydomowych 

oczyszczalni ścieków poprzez: 

 rozbudowę punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych 
wyposażony w sito/kratę do separacji części stałych zawartych w ściekach wraz z 
instalacjami towarzyszącymi. 

 remont Zbiornika ścieków dowożonych, wraz z innymi instalacjami towarzyszącymi; 
c) Ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego i buforowania ścieków surowych 
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dopływających do oczyszczalni poprzez: 

 demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na reaktorze 
biologicznym wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi. 

 przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający ścieków 
dowożonych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi; 

d) Ulepszenie efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez: 

 przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający ścieków 
surowych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi; 

 budowę nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budowlanymi;, 

 montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków, 

 budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budowlanymi; 

 budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych, 

 budowa sieci AKPiA, rurociągów technologicznych, przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 

e) Poprawę energetyczną oczyszczalni ścieków poprzez zamontowanie systemu fotowoltaiki  na 
potrzeby obiektu oczyszczalni. 

3) Wykonanie remontu sieciowych przepompowni ścieków na podstawie opracowanej dokumentacji 
w celu zapewnienia poprawy funkcjonowania sieci tłocznej-grawitacyjnej ścieków sanitarnych 
poprzez: 
a) remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowości Baranów (6 sztuk  

dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym: 
b) wymiana szaf sterowniczych; 
c) wymiana skrzynek szaf zasilających; 
d) oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników wraz z wywozem i zagospodarowaniem 

odpadów (osad, piasek, tłuszcze); 
e) wymiana pomp w przepompowniach na pompy o większej wydajności; 
f) wymiana oprzyrządowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin złazowych  w 

przepompowniach; 
g) wymiana płyt przykrywających z włazami z zamknięciem; 
h) montaż wyciągarek; 
i) wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komórkowy; 
j) wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez Zamawiającego wraz z 

oznakowaniem; montaż ogrodzenia należy wykonać w miejscach gdzie zostanie uzyskana zgoda 
właściciela działki na której znajduje się pompownia sieciowa. Należy założyć że ogrodzenia 
będą wykonane wszędzie dla 15 sztuk pompowni chyba że ze względu braku zgody właściciela 
działki nie będzie to możliwe. 

k) wykonanie placu z kostki brukowej  przy przepompowniach wskazanych przez Zamawiającego; 
l) dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii 

4) obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację geodezyjną, 
5) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 

oddaniem przebudowanych obiektów w użytkowanie, 
6) dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia 

na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane, 
7) nadzór autorski projektanta. 

4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne  
do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu  
na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności: 

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia: pod względem 
bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji; 
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b) naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych  podczas wykonywania robót; 
c) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy, urządzenie zaplecza budowy; 
d) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją 
odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

e) usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco. 
5. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik 

nr 7 do SWZ. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

UWAGA!! 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zawartych w PFU robót budowlanych w 
zakresie: 
Poprawa gospodarki osadami poprzez: 

 budowę Poletek Kompostowania Osadu z Halą Namiotową wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budowlanymi, 

 budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost wraz z towarzyszącymi 
robotami budowlanymi. 

to jest obiektów wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w części 8. RZECZOWY 
ZAKRES ROBÓT, pozycja 1.3 (1.3.1 i 1.3.2). 

7. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania związane  
z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.): 

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane  
z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy 
m.in.: osób kierujących budową, wykonujących prace projektowe, wykonujących obsługę 
geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:  
a) Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży 

Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
zawierający zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika 

b) W celu weryfikacji Zamawiający może  dokonywać kontroli w tym żądać: oświadczenia 
zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, dokumentów 
potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń oraz dokumentów 
potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w 
okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do 
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w 
pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. 

8. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób uwzględniający niepełnosprawność osób 
posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności – w przypadku udziału tych osób w projekcie – 
celem zapewnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałym 
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uczestnikom projektu, przy wdrożeniu stosownych minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1062).  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z 
przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i 
materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

10. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie. 

11.Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

12. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami i wytycznymi. 

13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

 
§ 2 Prawa autorskie 

1.  Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 11ust. 1 niniejszej 
umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia autorskie prawa 
majątkowe do poszczególnych dokumentacji projektowych (utworów). 

2.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 

3.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, 
używania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWiOR we własnym zakresie w 
nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach; 
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera; 
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.: 
a) w celach promocyjnych i informacyjnych, 
b) jako element wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych; 
4) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze 

względu na inne potrzeby Zamawiającego; 
5) dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań projektowych. 

4.  Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym 
polu eksploatacji. 

5.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do 
twórczych przeróbek utworu. 

6.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
lub jego części. 

7.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie 
nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów 
posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane. 

 
Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 3. Terminy realizacji umowy  
1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na 27 miesiące od dnia podpisania umowy, 

t.j. do dnia  ................ r. 
2. Rozpoczęcie robót ustala się od dnia przekazania terenu budowy.  
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3. Przez wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy należy rozumieć pisemne 
zgłoszenie zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego zadania.  

4. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie bez zastrzeżeń odbioru końcowego, 
przekazanie zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu wykonawcy dokumentów, 
określonych co do rodzaju w § 17 niniejszej umowy.  

 
Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego jako reprezentantów Zamawiającego 

na budowie. 
2. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 
3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 

ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa 
budowlanego. 

4. Do zadań Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń 
budowy. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia  
albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 

 
 
 

§ 5. Kierownik budowy, kierownicy robót 
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy będący jednocześnie kierownikiem robót w branży 

sanitarnej w osobie: ……………..………… posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; uprawnienia budowlane nr 
…………………….. wydane przez ……………………. . Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr 
ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Zostaje ustanowiony kierownik robót w branży elektrycznej w osobie: ..............., posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr ............... Ww. osoba jest członkiem ............. Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa   nr ewidencyjny ..............  i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej 

3. Kierownika budowy i kierownika robót deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. 
Ustanowiony kierownik budowy lub kierownik robót działa w ramach obowiązków określonych w 
ustawie Prawo budowlane. 

4. Kierownik budowy i kierownik robót ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach 
koordynacyjnych budowy. 

5. Kierownik budowy i kierownik robót współpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru 
wskazanymi przez Zamawiającego.  
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6. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robót. Zmiana kierownika 
może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę 
tylko wówczas, jeżeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastępującej będą odpowiadały 
kwalifikacjom osoby zastępowanej.  

7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1-2 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy. 
8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o których mowa w ust. 1-3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego. 

 
§ 6. Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) uzgadnianie przekładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych w 

terminie 7 dni od daty ich złożenia Zamawiającemu, 
2) zatwierdzenie na piśmie wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej w terminie 

7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu, 
3) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, co nastąpi po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę, w terminie 7 dni od daty złożenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy, 
6) terminowa zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych na placu 
budowy. 

 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją (Program Funkcjonalno-

Użytkowy), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz 
postanowieniami SWZ, 

2) Uzgadnianie z Zamawiającym propozycji rozwiązań projektowych w zakresie opracowywanej 
dokumentacji 

3) Przedłożenie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej celem jej ostatecznej 
aprobaty. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania 
projektu budowlanego  i uzyskania pozwolenia na budowę. 

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego 
6) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 
7) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację fotograficzną 

terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu w przypadku 
rozbieżności na etapie realizacji inwestycji. 

8) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
9) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr 

telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 
10) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie 
przekazany Zamawiającemu). Dziennik zapewnia Wykonawca. 

11) powiadomienie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac i uzgodnienie z nimi 
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wyłączenia i przełożenia 
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elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli 
wystąpi taka konieczność w czasie wykonywania robót (potwierdzeniem ww. czynności będą 
spisane protokoły odbioru między Zarządcą sieci a Wykonawcą),  

12) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobów budowlanych lub materiałów złożenie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami 
potwierdzającymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty, 
certyfikaty oraz niezbędne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty należy 
przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem. 

13) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały), 

14) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

15) zapewnienie właściwego postępowania z odpadami i zgromadzenia odpadów w sposób 
selektywny i zapewniający ochronę środowiska, czynności te należy wykonać zgodnie 
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami, tj. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy 

wykonywaniu robót, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze 
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1903), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. 

16) materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych uzyskane z rozbiórki i 
demontażu są własnością Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu 
nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobowiązuje się poddać zagospodarowaniu bądź 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie 
Wykonawca, 

17) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy 
przed dostępem osób trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradzieżą lub 
dewastacją,  

18) naprawienie urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 
z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca, 

19) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
20) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
21) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych,  
22) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, 
23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie 
Inspektorów nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 
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25) zapewnienie na wniosek Zamawiającego potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego 
oraz materiałów niezbędnych do badania jakości robót wykonanych z tych materiałów na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania będą realizowane 
przez Wykonawcę na własny koszt, 

26) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowiązek przeprowadzania przeglądów, konserwacji 
zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta. 

27) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy i kierownik robót fizycznie 
przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

28) w trakcie wykonywania wykopów należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.  

29) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. 
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego 
zaproponowane zmiany.  

30) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to 
prace zmierzające do ich likwidacji a także likwidacji ich skutków zostaną wykonane przez 
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikających z Umowy. 

31) zapewnienie we własnym zakresie nadzoru archeologicznego (jeżeli dotyczy), 
32) Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy zostanie określona w szczegółowym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, 
który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie będą stanowić 
zmiany niniejszej umowy, 

33) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy, 
obejmujący całość przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty 
podpisania umowy dostarczyć ten harmonogram Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. 
Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
w powyższym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić. 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do 
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego, 

34) w miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana 
harmonogramu - z wyłączeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego 
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana 
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający 
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 
dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, 
Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo- 
-finansowego do wskazań Zamawiającego, 

35) Zamawiający wymaga, aby: 
a) Wykonawca zapewnił obecność swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy 

robót, których dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych 
przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności, 

b) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót uzupełniających, 
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą 
kosztem pokrywanym przez Zamawiającego).  

c) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót. 
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2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 
stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost  
w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań 
i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego, 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń 
robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do 
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty 
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną one 
pokryte z Polisy OC. 

3. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu na każde żądanie do dokumentów potwierdzających 
zawarcie  umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawcę.  

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania 
robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 
istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora/ów 
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.  
Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora/ów nadzoru jest/są 
zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 

materiałów. 
11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie robót. 
12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
§ 8.1* 

Zasoby podmiotu trzeciego 
1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się składając ofertę, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje przedmiot umowy w 
zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ...........................,  
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
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po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby 
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę 
przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych 
podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 9. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej 

umowy. 
16. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego 

sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw 
lub usług powierzonych podwykonawcy. 

17. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są 
już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
 

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 
§ 10. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał potrzebne informacje 
dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania i zakończenia robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty 
przetargowej.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie 
ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty, w tym podatek 
VAT, niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.  

5. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy – w zakresie dotyczącym jej 
przedmiotu – cena (należność) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT 
zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania obowiązku 
podatkowego). 

6. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 11. Wysokość wynagrodzenia 
1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………..............……… zł brutto 

(słownie: …………………………………………………). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 
§ 12. Regulowanie płatności  

1. Rozliczenie między stronami następować będzie zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  



 

_____________________________________________________________________Strona 12 z 25 

SG.271.12.2022 -  Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie  

wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji na czas poprzedzający zapłatę przez 
zamawiającego.  

3. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy wypłacana będzie w dwóch transzach:  

a) Pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, płatna na 
podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zamawiającego protokołu odbioru częściowego. Zamawiający zastrzega, że 
wysokość pierwszej transzy nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto 
wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

b) Druga po zakończeniu realizacji inwestycji tj. po wykonaniu przedmiotu zamówienia o którym 
mowa w  §  1 umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. Płatność 
końcowa będzie stanowiła różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie 
przedmiotu zamówienia a dotychczasową płatnością częściową. Płatność ta zostanie dokonana 
na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym. W przypadku stwierdzenia 
braków przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, wykonawca ma prawo do wystawienia 
faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez zamawiającego ich usunięcia. 

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 
siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie 
kosztowe wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym 
i zawierać zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa związana (tożsama) z pozycjami kosztorysu 
złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, wartość całkowita robót, procentowa 
ilość wykonanych robót do okresu rozliczeniowego, procentowa ilość wykonanych robót na koniec 
okresu rozliczeniowego, procentowa ilość robót w okresie rozliczeniowym, procentowa ilość robót 
pozostałych do wykonania, wartość wykonanych robót do okresu rozliczeniowego, wartość 
wykonanych robót na koniec okresu rozliczeniowego, wartość wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, wartość robót pozostałą do wykonania.  

6. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane roboty z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie  dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej i rachunek ten jest ujęty w prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).  
 
 

§ 13. Płatności Podwykonawców 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych.  

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
§ 14. Wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 

§ 15. Odbiór robót 
1. Wszelkie roboty odbierane są przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 
2. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 

weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

 
§ 16. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiązek 
przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu oraz 
Inspektorom nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
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4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do 
odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowości do 
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 17. Dokumentacja powykonawcza 

 Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
1) dzienniki budowy, 
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.), 
3) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją 

projektową i przepisami prawa, 
4) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 
5) inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, 
6) dokumenty zainstalowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami użytkowania 

(w języku polskim), atestami i dopuszczeniami,  
7) deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
8) wyników pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń branżowych, 
9) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
10) protokoły rozruchu urządzeń, 
11) sprawozdanie techniczne zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
d) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 
Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. Wszystkie ww. 
protokoły muszą być podpisane przez osoby pełniące funkcję kierownika budowy/robót. 
 

§ 18. Odbiór końcowy robót 
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 
5 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

3. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych 
wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego.  

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 
usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich 
usunięcia przez Wykonawcę.  
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6. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy. 

8. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.  

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

10. Dokonanie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego 
całości zamówienia. 

 
§ 19. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 
na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

 
§ 20. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 
opóźnienia Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 8 
umowy. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 
lit. b, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy 
kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od 
Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 21. Wysokość zabezpieczenia 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 

umownego (brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, stanowiącego całkowitą cenę ofertową tj. 
kwotę: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ………………………………. 
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4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może 
uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od 
przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka  form, o których mowa w dziale XX specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

 
§ 22. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia, tj. ………………. zł w terminie 30 dni po odbiorze końcowym całego 

przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie późniejszym niż 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku 
wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół 
ich usunięcia. 

 
Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 23. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres …........…....… lat 

(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona do upływu udzielonej ……-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
technicznie uzasadnionym. 

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 
powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia 
go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 
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5. Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie 
pisemnej. 

6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 
7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 24. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 
w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 25. Naruszenie warunków umowy 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 
wynikających z umowy.  

2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. 
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany 
przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 
 

§ 26. Kary umowne  
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia, tj. za każdy dzień zwłoki, liczony  

od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 
umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego 
Zamawiającemu w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
3% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych), za każdy stwierdzony 
taki przypadek, 
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6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

7) w przypadku nieusunięcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

8) za nieterminowe usunięcie wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, 
usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 
odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień 
zwłoki w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

9) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy  
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku, gdy osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

11) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają kumulacji do 
wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

3. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy lub nienależyte wykonanie umowy, 
które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości dofinansowania, będzie skutkowało 
obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą nałożonej korekcie finansowej lub utraconemu 
dofinansowaniu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.  

5. W przypadku, gdy powstała szkoda przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 

7. W razie braku zapłaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania napraw lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 27. Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
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dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt 1 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu części umowy,  

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 
dni roboczych, 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje materiały niezgodne  
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

7) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.  
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (Zamawiający nie będzie 
uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony 
w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym 
kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia, 
dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów kodeksu 
cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub wykonanych w sposób niewłaściwy.  

 
§ 28. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 
1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i/lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 
opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 
musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora w dzienniku 
budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla danej 
pory roku, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin 
wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany 
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót – zmiana o czas, w którym Wykonawca 
nie mógł wykonać prac/robót związanych z wykopaliskiem, 

e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych 
wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian 
do projektu, 

f) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie 
robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas, w którym Wykonawca nie mógł 
wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii, 

g) przyczyn podanych w pkt 3, 
h) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o 
których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły 
wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które 
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: 
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy 
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne 
(zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to 
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany 
muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę 
wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana 
sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 
Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
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a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów  
w dokumentacji projektowej, 

f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki 
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, zezwoleń, itp., 
b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 
c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,  

którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy, 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/kierowników robót, przy czym 
osoby zastępujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia,  

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadkach: 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
projektu, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 
części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to 
za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub 
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
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lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia 
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli 
związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego 
należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w 
tym zakresie. 

2. Zamawiający stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 
zawartego w ofercie.  

b) Wskaźnikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy jest wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy budynków ogłaszany w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.  

c) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po 12 miesiącach od dnia podpisania 
umowy. Przyjmuje się miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy 
budynków w miesiącu, w którym może nastąpić waloryzacja w porównaniu z tym samym 
miesiącem z roku poprzedniego tj. miesiącem podpisania umowy.  

d) Kolejna waloryzacja możliwa jest po upływie kolejnych 12 miesięcy od poprzedniej. Do kolejnej 
waloryzacji wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w 
miesiącu, w którym może nastąpić waloryzacja w porównaniu z tym samym miesiącem z roku 
poprzedniego.  

e) Każda ze stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy budynków ogłoszony w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykaże wzrost/spadek cen o co najmniej 
4% w stosunku do cen w miesiącu zawarcia umowy, lub odpowiednio w miesiącu poprzedniej 
waloryzacji,  

f) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za część przedmiotu umowy wykonaną przed datą 
złożenia wniosku.  

g) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz zakres 
wynagrodzenia podlegający waloryzacji (wynagrodzenie za niewykonaną przed złożeniem 
wniosku część przedmiotu umowy).  

h) W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika o którym mowa powyżej w pkt e) w sposób tam 
określony, waloryzacja będzie polegać na podwyższeniu/obniżeniu wynagrodzenia za część 
przedmiotu umowy pozostałą do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową 
tego wskaźnika.  

i) Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie może na skutek waloryzacji, niezależnie od ich ilości, 
wzrosnąć ani obniżyć się o więcej niż 5%.  

3.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4.  Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 455 ustawy Pzp.  

5.  Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

6.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest podpisanie sporządzonego przez strony 
Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego umowę.  
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Rozdział X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 29 

 
1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu (Wykonawcy), w 

trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego 
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i 
w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki 
techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą. 

4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe: 
pracowników Urzędu Gminy Baranów uczestniczących w realizacji umowy, projektantów i 
inspektorów nadzoru. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Podmiotowi 
przetwarzającemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej współpracy 

5. Powierzone  dane osobowe dotyczą osób określonych w ust. 4: w zakresie – imię, nazwisko, 
stanowisko służbowe, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, numery uprawnień budowlanych, 
numery PESEL, numery telefonów, adresy e-mail. 

6. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu realizacji usług określonych umową główną.  

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związany z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w  celu realizacji umowy 
głównej. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są ważne do dnia odwołania, 
nie później jednak niż do dnia obowiązywania umowy głównej. 

10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że osoby, które podczas wykonywania umowy głównej będą 
przetwarzać dane osobowe zostaną przeszkolone z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 
Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzający zapewnia, że 
każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy 
zostanie przez   niego zobowiązana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych. 

12. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 
(lub zwraca – w zależności od woli Administratora danych), nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

13. Podmiot przetwarzający – niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa ust. 6 – przekaże 
Administratorowi danych pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych 
danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej umowy. 
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14. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

15. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin.  

16. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

17. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

18. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

19. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

20. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Administratora danych. 

21. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie. 

22. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za 
niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

23. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

24. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez organ realizujący uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustęp 
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

25. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. 

26. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych, o których mowa w ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

27. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o  których mowa w ust. 
1, gwarantowały zabezpieczenie tych danych w tym w szczególności danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób nieupoważnionych do zapoznania się z ich 
treścią. 

 
Rozdział X- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy (kierownik budowy) 

jest: ________________, nr tel. __________-, e-mail: ________________ . 
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest: ….., nr tel. 

…………….., e-mail: ………………………….. 

javascript:void(0);
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3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

5. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


